
ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ

РАЗДЕЛ 03

Т И П О В А Я
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Н А  К А М Е Н Н Ы Е  Р А Б О Т Ы

3.01.01.03

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН

РАЗРАБОТАНА

Институтом ПТИ Минсевзапстроя СССР

Главный инженер института Ю.И.
Руднев

Заведующий отделом № 4 А.М.
Гущин

Главный инженер проекта В.П.
Одинцов

СОГЛАСОВАНО

Отделом механизации и технологии
строительства Госстроя СССР

Письмо от 27.12.88 г.№ 23-737

Введена в действие с 1 февраля 1989
г.

М О С К В А - 1 9 8 9

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Типовая технологическая карта разработана на кладку простых наружных стен
из кирпича с расшивкой швов типового этажа жилого дома серии 1-447С-34. План
и разрез приведены на листе 4.

В состав работ, рассматриваемых в карте, входят:

кирпичная кладка стен;

перестановка подмостей;
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транспортные и такелажные работы.

Все работы по устройству кирпичной кладки стен выполняют в летний период и
ведут в две смены.

При привязке типовой технологической карты к конкретному объекту и
условиям строительства, принятый в карте порядок выполнения работ по
кирпичной кладке стен, размещение машин и оборудования, объёмы работ,
средства механизации уточняют в соответствии с проектными решениями.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

До начала кирпичной кладки стен должны быть выполнены:

работы по организации строительной площадки;

работы по возведению нулевого цикла;

геодезическая разбивка осей здания;

доставлены на площадку и подготовлены к работе башенный кран, подмости,
необходимые приспособления, инвентарь и материалы.

Доставку кирпича на объект осуществляют пакетами в специально
оборудованных бортовых машинах. Раствор на объект доставляют автомобилями-
самосвалами или растворовозами и выгружают в установку для перемешивания и
выдачи раствора (раздаточным бункером). В процессе кладки запас материалов
пополняется.

Складирование кирпича предусмотрено на спланированной площадке на
поддонах или железобетонной плите. Схема складирования приведена на листе 5.

Разгрузку кирпича с автомашин и подачу на склад, и рабочее место
осуществляют пакетами с помощью захвата Б-8. При этом обязательно днища
пакетов защищают брезентовыми фартуками от выпадения кирпича. Раствор
подают на рабочее место инвентарным раздаточным бункером вместимостью 1 м3

в металлические ящики вместимостью 0,25 м3. Схемы строповки приведены на
листах 4, 6.

Работы по возведению типового этажа жилого дома выполняет бригада из 15
человек:
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каменщик 3 разряда - 10

монтажник-такелажник 2 разряда - 2

плотник 4 разряда - 1

плотник 2 разряда - 2

При производстве кирпичной кладки стен используют инвентарные шарнирно-
пакетные подмости: для кладки наружных стен в зоне лестничной клетки -
переходные площадки и подмости для кладки пилонов. Схема размещения
подмостей на этаже на период кладки стен приведена на листе 5.

Общую ширину рабочих мест принимают равной 2,5 - 2,6 м, в том числе
рабочую зону 60 - 70 см. Рабочее место и расположение материалов звена
каменщиков на подмостях приведены на листе 7.

Работы по производству кирпичной кладки наружных стен типового этажа
жилого дома выполняют в следующей технологической последовательности:

подготовка рабочих мест каменщиков;

кирпичная кладка стен с расшивкой швов.

Подготовку рабочих мест каменщиков выполняют в следующем порядке:

устанавливают подмости;

расставляют на подмостях кирпич в количестве, необходимом для двухчасовой
работы;

расставляют ящики для раствора;

устанавливают порядовки с указанием на них отметок оконных и дверных
проемов и т.д.

Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций:

установка и перестановка причалки;

рубка и теска кирпичей (по мере надобности);

подача кирпичей и раскладка их на стене;

перелопачивание, подача, расстилания и разравнивание раствора на стене;
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укладка кирпичей в конструкцию (в верстовые ряды, в забутку);

расшивка швов;

проверка правильности выложенной кладки.

Кирпичную кладку стен с расшивкой швов предусмотрено вести 4 звеньями
«двойка» в две смены по захваткам и ярусам. Схема разбивки на ярусы приведена
на листе 7.

В процессе кладки стен работа в звене «двойка» распределяется следующим
образом. Каменщик 3 разряда (№ 1) устанавливает рейку-порядовку, натягивает
причальный шнур для обеспечения прямолинейности кладки. Другой каменщик 3
разряда (№ 2) берёт из пакета кирпичи и раскладывает их. Кирпич раскладывают
на стене в определённом порядке. Для наружной версты кирпич раскладывают на
внутренней стороне стены, а для внутренней версты - на середине стены. Затем
каменщик № 2 расстилает раствор. В это время каменщик № 1 ведёт кладку
наружной и внутренней версты способом «вприжим». После укладки 4 - 5
кирпичей избыток раствора, выжатого из горизонтального шва на лицо стены,
каменщик подрезает ребром кельмы. Одновременно с кладкой стены каменщик №
2 расшивает швы, причём сначала расшивает вертикальные швы, а затем
горизонтальные. Расшивку швов каменщик № 2 производит сначала более
широкой частью расшивки (оправка шва), а затем более узкой. После кладки
наружной версты каменщик № 2 ведёт кладку забутки, а каменщик № 1 помогает
ему. Если в стене предусмотрены проемы, то при кирпичной кладке внутренней
версты каменщик № 1 закладывает просмоленные пробки для крепления оконных
блоков. По окончании кладки каменщик № 1 угольником проверяет правильность и
горизонтальность рядов кладки. Толщину стен, длину простенков и ширину
оконных проёмов замеряют метром. В случае отклонений каменщик № 1
исправляет кладку правилом и молотком-кирочкой. После этого каменщики
переходят работать на другую захватку. Схема организации работы звеном
«двойка» приведены на листе 7.

Выполнив кирпичную кладку на I ярусе, каменщики переходят работать на II
ярус. Для этого необходимо установить шарнирно-пакетные подмости в первое
положение. Установку шарнирно-пакетных подмостей в первое положение
выполняют в следующем порядке.

Такелажник 2 разряда визуально проверяет исправность подмостей и в случае
необходимости устраняет неисправности. Очистив подмости от раствора, он
стропит их за 4 внешние петли. По сигналу машинист крана подает подмости к
месту установки. Плотники 4 и 2 разрядов принимают подмости, регулируют их
положение над местом установки и плавно опускают на место, следя за плотностью
их примыкания к соседним подмостям, при необходимости регулируют их
положение при помощи ломов. Установленные подмости расстроповывают.
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Установка подмостей из первого положения во второе положение производится
следующим образом. Плотники 4 и 2 разрядов стропят подмости за 4 внешние
петли, переходят на стоящие рядом подмости, подают сигнал машинисту крана на
подъём и следят за равномерным раскрытием опор и горизонтальностью
подмостей. После полного раскрытия опор и перемещения их в вертикальное
положение плотники 4 и 2 разрядов устанавливают подмости на перекрытие, при
необходимости регулируя при помощи ломов их положение. Затем по лестнице они
поднимаются на подмости и расстроповывают их.

Варианты рекомендуемых машин и оборудования для кирпичной кладки
наружных стен приведены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование
комплекта машин и

оборудования

Вариант
(фасет-

код)

Техническая
характеристика Марка Количество,

шт.

Кран монтажный 17-1 Кран башенный
грузоподъёмностью до
5 т

КБ-100.1 1

17-2 Кран башенный
грузоподъёмностью до
8 т

КБ-160 1

17-3 Кран гусеничный
грузоподъёмностью 16
т

МКГ-16 1

Оборудование 18-1 Установка для подачи
раствора

СО-126 1
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3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И
ПРИЁМКЕ РАБОТ

Работы по возведению каменных конструкций следует осуществлять в
соответствии с технической документацией:

указания по виду материалов, применяемых для кладки, их проектные марки по
прочности и морозостойкости;

марки растворов для производства работ;

способ кладки и мероприятия, обеспечивающие прочность и устойчивость
конструкций в стадии возведения.

Технические критерии и средства контроля операций и процессов приводятся в
табл. 2.

Приёмочный контроль каменных работ осуществляют согласно СНиП 3.03.01-87
«Несущие ограждающие конструкции».

Таблица 2

Наименование
процессов,

подлежащих
контролю

Предмет
контроля

Инструмент
и способ
контроля

Периодичность
контроля

Ответственный
за контроль

Технические
критерии
оценки

качества

Кирпичная
кладка

Качество кирпича
раствора,
арматуры,
закладных
деталей

Внешний
осмотр,
проверка
паспортов и
сертификатов

До начала
кладки стен
этажа

В случае
сомнения
лаборатория

Должны
соответствовать
требованиям
стандартов и
технических
условий. Не
допускается
применение
обезвоженных
растворов
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Наименование
процессов,

подлежащих
контролю

Предмет
контроля

Инструмент
и способ
контроля

Периодичность
контроля

Ответственный
за контроль

Технические
критерии
оценки

качества

Правильность
разбивки осей

Стальная
рулетка

До начала
кладки

Геодезист Смещение осей
- 10 мм

Горизонтальность
отметки обрезов
кладки под
перекрытие

Нивелир,
рейка,
уровень

До установки
панелей
перекрытия

Геодезист Отклонение
отметок
обрезов - 15 мм

Кирпичная
кладка

Геометрические
размеры кладки
(толщина,
проёмы)

Стальная
рулетка

После
выполнения
каждых 10 м3

кладки

Мастер Отклонения по
толщине
конструкций -
15 мм, по
ширине
проёмов - +15
мм

Вертикальность,
горизонтальность
и поверхность
кладки стен

Уровень,
рейка, отвес

В процессе и
после
окончания
кладки стен
этажа

Мастер,
прораб

Отклонения
поверхностей и
углов кладки от
вертикали на 1
этаж - 10 мм, на
всё здание
высотой более
2-х этажей - 30
мм. Отклонения
рядов кладки от
горизонтали на
10 м длины
стены - 15 мм.
Неровности на
вертикальной
поверхности
кладки - при
накладывании
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Наименование
процессов,

подлежащих
контролю

Предмет
контроля

Инструмент
и способ
контроля

Периодичность
контроля

Ответственный
за контроль

Технические
критерии
оценки

качества

рейки длиной 2
м - 10 мм

Кирпичная
кладка

Качество швов
кладки (размеры
и заполнение)

Стальная
линейка, 2-х
метровая
рейка

После
выполнения
каждых 10 м3

кладки

Мастер Средняя
толщина
горизонтальных
швов в
пределах
высоты этажа
принимается 12
мм (10 ... 15)

Средняя
толщина
вертикальных
швов - 10 мм (8
... 15)

Установка
перемычек

Положение
перемычек,
опирание,
размещение,
заделка

Стальная
линейка,
визуально

После
установки
перемычек

Мастер

ПЛАН ЗДАНИЯ
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СТРОПОВКА ПОДМОСТЕЙ

1 - строп четырёхветвевой

2 - подмости шарнирно-пакетные

РАЗРЕЗ 1-1
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СТРОПОВКА ЗАХВАТА

1 - строп четырехветвевой;

2 - захват Б-8;
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3 - бункер для раствора;

4 - ящик для раствора

СТРОПОВКА БУНКЕРА С РАСТВОРОМ

СТРОПОВКА ЯЩИКА С РАСТВОРОМ

СХЕМЫ СКЛАДИРОВАНИЯ КИРПИЧА
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а - складирование кирпича на поддоне с металлическими
крючьями;

б - складирование кирпича на железобетонной плите

1 - кирпич; 2 - поддон; 3 - железобетонная плита

СХЕМА РАССТАНОВКИ ПОДМОСТЕЙ

РАБОЧЕЕ МЕСТО И РАСПОЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ЗВЕНА
КАМЕНЩИКОВ НА ПОДМОСТЯХ
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СХЕМА РАЗБИВКИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ПО ЯРУСАМ
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4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА,
МАШИННОГО ВРЕМЕНИ,
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА
ВОЗВЕДЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН
ТИПОВОГО ЭТАЖА

Таблица 3
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Норма времени Расценка, р.-к. Затраты труда Заработная плата,
р.-к.

Наименование
процесса

Номер
фасет для
пересчёта

показателей

Единица
измерения

Объём
работ

Обоснования
(ЕНиР и др.

нормы) рабочих,
чел.-ч

машиниста,
чел.-ч

(маш.-ч)
рабочих машиниста рабочих,

чел.-ч

машиниста,
чел.-ч

(маш.-ч)

рабочих машиниста

Время
пребывания
машины на

объекте,
маш.-ч

Заработная
плата

машиниста
с учётом

пребывания
на объекте,

р.-к.

Кладка
наружных стен
с
совмещёнными
вертикальными
швами
толщиной в 2,5
кирпича

01, 02, 03
04, 05, 06

м3 265 Е3-3Б, п. 4а 3,8 - 2-66 - 1007 - 704-90 - - -

Установка,
перестановка
пакетных
подмостей при
толщине
наружных стен
в 2,5 кирпича

17 10 м3 26,5 Е3-20А, т. 2,
п. 3а, б

0,93 0,31 0-64,2 0-24,5 24,6 8,2 17-01 6-50 8,2 6-50

Выгрузка
кирпича из
автомашины
башенным
краном

17 1 пакет 163 Е1-9 0,28 0,14 0-17,9 0-12,7 45,64 22,82 29-18 20-70 22,8 20-70

Подъём
кирпича
башенным
краном с
помощью
съёмного
захвата

17 1000 шт. 104 Е1-7 п. 1 0,836 0,418 0-53,5 0-38,1 86,94 43,5 55-64 39-62 43,5 39-62
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Норма времени Расценка, р.-к. Затраты труда Заработная плата,
р.-к.

Наименование
процесса

Номер
фасет для
пересчёта

показателей

Единица
измерения

Объём
работ

Обоснования
(ЕНиР и др.

нормы) рабочих,
чел.-ч

машиниста,
чел.-ч

(маш.-ч)
рабочих машиниста рабочих,

чел.-ч

машиниста,
чел.-ч

(маш.-ч)

рабочих машиниста

Время
пребывания
машины на

объекте,
маш.-ч

Заработная
плата

машиниста
с учётом

пребывания
на объекте,

р.-к.

Подъём и
выдача
раствора с
помощью
шнекового
перегружателя

- м3 66 Е1-12 0,28 - 0-19,6 - 18,5 - 12-94 - - -

Подъём
раствора
башенным
краном в
бункерах
вместимостью
1 м3 с
разгрузкой в 4
точках на
высоту до 12 м

18 м3 66 Е1-7, п. 20,
а, б

0,42 0,21 0-26,9 0-19,1 27,7 13,9 17-75 12-61 13,9 12-61

Выгрузка с
автомашины
башенным
краном
подмостей

17 100 т 0,17 Е1-7, п. 28 а,
б

13 6,4 8-32 5-82 2,21 1,09 1-41 0-99 1,09 0-99

Выгрузка
щитов для
устройства
защитных
козырьков при
весе

17 100 т 0,04 Е1-7 13 6,4 8-32 5-82 0,52 0,25 0-33 0-23 0,25 0-33
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Норма времени Расценка, р.-к. Затраты труда Заработная плата,
р.-к.

Наименование
процесса

Номер
фасет для
пересчёта

показателей

Единица
измерения

Объём
работ

Обоснования
(ЕНиР и др.

нормы) рабочих,
чел.-ч

машиниста,
чел.-ч

(маш.-ч)
рабочих машиниста рабочих,

чел.-ч

машиниста,
чел.-ч

(маш.-ч)

рабочих машиниста

Время
пребывания
машины на

объекте,
маш.-ч

Заработная
плата

машиниста
с учётом

пребывания
на объекте,

р.-к.

поднимаемого
груза до 1 т

- 20-52 - - -Устройство и
разборка
защитных
козырьков с
навеской
металлических
кронштейнов

- 100 м
козырька

1,38 Е6-52, п. 20,
21

22,2 - 14-87 - 30,6

89,76 80-65 80-75

Итого: 1243,71 859-68 89,74

5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
НА ВОЗВЕДЕНИЕ ТИПОВОГО
ЭТАЖА

Таблица 4
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕСУРСЫ

Потребность в инструменте, инвентаря и приспособлениях приведена в табл. 5.

Таблица 5

Количество по
вариантам

Наименование
Марка, техническая

характеристика, ГОСТ, №
чертежа

I II

Назначение

Строп
четырёхветвевой

4СК-5,0 4000

ГОСТ 25573-82*

1 Подъём
элементов

Установка для
перемешивания и
выдачи раствора

УБ-342.00.00.000 1 Кирпичная
кладка стен

Бункер для
раствора

Р. ч. 140-00

ПТИОМЭС

1 Подача раствора
для кирпичной
кладки
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Количество по
вариантам

Наименование
Марка, техническая

характеристика, ГОСТ, №
чертежа

I II

Назначение

вместимость 1,0 м3

Ящик для
раствора

Р. ч. 4241.42.00

ЦНИИОМТП

вместимость 0,25 м3

4 Приём раствора
из бункера

Установка для
подачи раствора

СО-126 1 Приём раствора

Шарнирно-
пакетные
подмости

Р.ч. 507.00 треста
Ленинградоргстрой

разм. 5500´2500´1100

12 Кирпичная
кладка стен

Захват Б-8 Б-8 р.ч. 605.00.000

ЦНИИОМТП

грузоподъемность 1,5 т

2 Подача кирпича

Подмости Р.ч. 372.00.00.000

ПТИОМЭС

4 Кладка пилонов

Поддон с
металлическими
крючьями

ГОСТ 18343-80 8 Складирование
кирпича
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Количество по
вариантам

Наименование
Марка, техническая

характеристика, ГОСТ, №
чертежа

I II

Назначение

Кельма ГОСТ 9533-81 8 Разравнивание
раствора

Молоток-кирочка ГОСТ 11042-83 10 Сколка и теска
кирпичей

Отвес
строительный

ОТ-400

ГОСТ 7948-80

8 Проверка
вертикальности
кирпичной
кладки стен

Уровень
строительный

УС 1-300

ГОСТ 9416-83

4 Проверка
горизонтальности
кирпичной
кладки

Рейка-порядовка Р.ч. 3293.09.000 4 Проверка
прямолинейности
рядов кладки

Правило ГОСТ 25782-83* 4 Проверка
правильности
кирпичной
кладки

Рулетка ЗПК 2-30-АНТ/1

ГОСТ 7502-80*

4 Разметка осей
здания
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Количество по
вариантам

Наименование
Марка, техническая

характеристика, ГОСТ, №
чертежа

I II

Назначение

Лопата растворная ЛР ГОСТ 3620-76 4 Расстилка
раствора

Линейка
измерительная

ГОСТ 427-75 4 Разметка
проёмов,
толщины стен
кирпичной
кладки

Лом монтажный ЛМ-24

ГОСТ 1405-83

2 Рихтовка
элементов

Шнур причальный ГОСТ 18408-73* 2 Обеспечение
горизонтальности
рядов кладки

Скобы
причальные

Р.ч. 240.241.00

ПТИОМЭС

8 Зачаливание
шнура при
кладке стен

Угольник для
каменных работ

Р.ч. 362.00.000

ПТИОМЭС

2 Проверка углов
при закладке
внутренних стен

Ножовка по
дереву

ГОСТ 26215-84 8 Плотничные
работы

Каска
строительная

ГОСТ 12.4.087-84 15 Безопасность
работ
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Количество по
вариантам

Наименование
Марка, техническая

характеристика, ГОСТ, №
чертежа

I II

Назначение

Пояс монтажный ГОСТ 12.4.089-80 15 То же

Потребность в материалах и полуфабрикатах для выполнения работ по
кирпичной кладке типового этажа приводится в табл. 6

Таблица 6

Исходные данные

Наименование
материала,

полуфабриката,
конструкции (марка,

ГОСТ)

Вариант
(фасет-

код)
Единица

измерения
по нормам
(чертежам)

Объём работ
в

нормативных
единицах

Принятая
норма расхода
материалов на

единицу
измерения

Потребное
количество

Кирпич по ГОСТ
379-79

07-4 м3 265 0,392 тыс. шт. 104

Раствор цементный

Перемычки:

12-4 м3 265 0,245 м3 66

Б-12 шт. 48

Б-16 шт. 108

Б-16а шт. 4
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Исходные данные

Наименование
материала,

полуфабриката,
конструкции (марка,

ГОСТ)

Вариант
(фасет-

код)
Единица

измерения
по нормам
(чертежам)

Объём работ
в

нормативных
единицах

Принятая
норма расхода
материалов на

единицу
измерения

Потребное
количество

Б-24 шт. 34

БУ-14 шт. 14

БУ-18 шт. 20

БУ-26а шт. 10

БУ-20-1 шт. 4

БУ-28-1 шт. 6

БУ-28-2 шт. 20

Штыри для
козырьков

шт. 65

Защитные козырьки м 138

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы по кирпичной кладке наружных стен выполняют с соблюдением СНиП
III-4-80 «Техника безопасности в строительстве». Необходимо пользоваться
инструкциями по эксплуатации применяемых машин и оборудования.
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Уровень кладки после каждого перемещения подмостей должен быть не менее
чем на 0,7 м выше уровня рабочего настила или перекрытия.

Не допускается кладка наружных стен толщиной до 0,75 м в положении стоя на
стене.

При кладке стен высотой более 7 м необходимо применять защитные козырьки
по периметру здания, удовлетворяющие следующим требованиям:

ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м, и они должны быть
установлены с уклоном к стене так, чтобы угол, образуемый между нижней частью
стены здания и поверхностью козырька, был 110°, а зазор между стеной здания и
настилом козырька не превышал 50 мм;

первый ряд защитных козырьков должен иметь сплошной настил на высоте не
более 6 м от земли и сохраняться до полного окончания кладки стен, а второй ряд,
изготовленный сплошным или из сетчатых материалов с ячейкой не более 50´50
мм, должен устанавливаться на высоте 6 - 7 м над первым рядом, а затем по ходу
кладки переставляться через каждые 6 - 7 м.

Рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных козырьков,
должны работать с предохранительными поясами. Ходить по козырькам,
использовать их в качестве подмостей, а также складывать на них материалы не
допускается.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ НА ТИПОВОЙ ЭТАЖ
КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

Нормативные затраты труда рабочих, чел.-ч 1251,69

Нормативные затраты машинного времени, маш.-ч 92,41

Заработная плата рабочих, р.-к. 864-93

Заработная плата механизаторов, р.-к. 83-12

Продолжительность выполнения работ, смена 12,2

Выработка на одного рабочего в смену, м3 1,73
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9. ФАСЕТНЫИ КЛАССИФИКАТОР
ФАКТОРОВ

ФАСЕТ 01

Кладка стен из кирпича

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Кладка из обыкновенного
кирпича

ЕНиР, § Е3-3 1 По калькуляции

Кладка из модульного кирпича ЕНиР, § Е3-3 ТЧ-2 2 Н. вр. и расц.
умножать на 0,9

Кладка из облегчённого кирпича ЕНиР, § Е3-3 3 Н. вр. и расц.
умножать на 0,9

ФАСЕТ 02

Применение кирпича половняка при кладке стен из кирпича

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

С использованием половняка
до 20 %

ЕНиР, § Е3-3 1 По калькуляции

С использованием половняка
до 30 %

ЕНиР, § Е3-3 ТЧ-4 2 Н. вр. и расц.
умножать на 1,05

С использованием половняка
свыше 30 %

ЕНиР, § Е3-3 ТЧ-5 3 Н. вр. и расц.
умножать на 1,1

ФАСЕТ 03
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Кладочные растворы

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Цементный раствор ЕНиР, § Е3-3 1 По калькуляции

Известковый или известково-
цементный

ЕНиР, § Е3-3 ТЧ-6 2 Н. вр. и расц.
умножать на 0,87

ФАСЕТ 04

Высота от уровня земли

Наименований фактора Обоснование Код Значение фактора

Высота до:

15 м ЕНиР, § Е3-3, т.ч. п.
17

1 По калькуляции

16 м То же 2 Н. вр. и расц.
умножать на 1,005

17 м " 3 Н. вр. и расц.
умножать на 1,01

18 м " 4 Н. вр. и расц.
умножать на 1,015

19 м " 5 Н. вр. и расц.
умножать на 1,02

20 м " 6 Н. вр. и расц.
умножать на 1,025
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Наименований фактора Обоснование Код Значение фактора

21 м " 7 Н. вр. и расц.
умножать на 1,03

22 м " 8 Н. вр. и расц.
умножать на 1,035

23 м " 9 Н. вр. и расц.
умножать на 1,04

ФАСЕТ 05

Высота от уровня земли

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Высота до: 15 м ЕНиР, § Е3-3, т.ч. п.
17

1 По калькуляции

24 м То же 2 Н. вр. и расц.
умножать на 1,045

25 м " 3 Н. вр. и расц.
умножать на 1,05

26 м " 4 Н. вр. и расц.
умножать на 1,055

27 м " 5 Н. вр. и расц.
умножать на 1,06

ФАСЕТ 06

Толщина стен в кирпичах
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Наименование фактора Обоснование Код Значения фактора

Толщина стен в 1 кирпич ЕНиР, § Е3-3, т. 4, п.
1а

1 Н. вр. и расц.
умножать на 1,63

То же, в 1,5 кирпича ЕНиР, § Е3-3, т. 4, п.
2а

2 Н. вр. и расц.
умножать на 1,37

То же, в 2 кирпича ЕНиР, § Е3-3, т. 4, п.
3а

3 Н. вр. и расц.
умножать на 1,08

То же, в 2,5 кирпича ЕНиР, § Е3-3, т. 4, п.
4а

4 По калькуляции

То же, в 3 кирпича ЕНиР, § Е3-3, т. 4, п.
5а

5 Н. вр. и расц.
умножать на 0,87

То же, в 3,5 кирпича ЕНиР, § Е3-3, т. 4, п.
6а

6 Н. вр. и расц.
умножать на 0,82

ФАСЕТ 07

Расход одинарного полнотелого кирпича на 1 м3 кладки, тыс. шт.

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Толщина стен в 1 кирпич Общие
производственные
нормы расхода…

Сб. 04, табл. 012

1 0,400

То же, в 1,5 кирпича То же 2 0,395
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Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

То же, в 2 кирпича " 3 0,394

То же, в 2,5 кирпича " 4 0,392

То же, в 3 кирпича " 5 0,390

ФАСЕТ 08

Расход одинарного пустотелого кирпича на 1 м3 кладки, тыс. шт.

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Толщина стен в 1
кирпич

Общие производственные
нормы расхода…

Сб. 04, табл. 013

1 0,400

То же, в 1,5 кирпича То же 2 0,395

То же, в 2 кирпича " 3 0,394

То же, в 2,5 кирпича " 4 0,392

То же, в 3 кирпича " 5 0,390

ФАСЕТ 09

Расход модульного кирпича на 1 м3 кладки, тыс. шт.
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Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Толщина стен в 1 кирпич Общие производственные
нормы расхода…

Сб. 04, табл. 014

1 0,300

То же, в 1,5 кирпича То же 2 0,296

То же, в 2 кирпича " 3 0,294

То же, в 2,5 кирпича " 4 0,292

То же, в 3 кирпича " 5 0,290

ФАСЕТ 10

Расход 8-дырчатого кирпича по ГОСТ 7484-69 на 1 м3 кладки, тыс. шт.

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Толщина стен в 1,5
кирпича

Общие производственные
нормы расхода…

Сб. 04, табл. 014.01

1 0,395

То же, в 2 кирпича То же 2 0,394

То же, в 2,5 кирпича " 3 0,392

ФАСЕТ 11

Расход 16-щелевого кирпича по ГОСТ 7484-69 на 1 м3 кладки, тыс. шт.
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Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Толщина стен в 1,5 кирпича Общие производственные
нормы расхода…

Сб. 04, таб. 014.02

1 0,395

То же, в 2 кирпича То же 2 0,394

То же, в 2,5 кирпича " 3 0,392

ФАСЕТ 12

Расход раствора на 1 м3 кладки из одинарного полнотелого кирпича, м3

Наименование фактора Обоснование Код Значение
фактора

Толщина стен в 1 кирпич Общие производственные
нормы расхода …

Сб. 04, табл. 012

1 0,221

То же, в 1,5 кирпича То же 2 0,234

То же, в 2 кирпича " 3 0,240

То же, в 2,5 кирпича " 4 0,245

То же, в 3 кирпича " 5 0,253

ФАСЕТ 13
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Расход раствора на 1 м3 кладки из одинарного пустотелого кирпича, м3

Наименование фактора Обоснование Код Значение
фактора

Толщина стен в 1 кирпич Общие производственные
нормы расхода…

Сб. 04, табл. 013

1 0,249

То же, в 1,5 кирпича То же 2 0,264

То же, в 2 кирпича " 3 0,271

То же, в 2,5 кирпича " 4 0,276

То же, в 3 кирпича " 5 0,281

ФАСЕТ 14

Расход раствора на 1 м3 кладки из модульного кирпича, м3

Наименование фактора Обоснование Код Значения фактора

Толщина стен в 1 кирпич Общие
производственные
нормы расхода…

Сб. 04, табл. 014

1 0,205

То же, в 1,5 кирпича То же 2 0,216

То же, в 2 кирпича " 3 0,222
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Наименование фактора Обоснование Код Значения фактора

То же, в 2,5 кирпича " 4 0,227

То же, в 3 кирпича " 5 0,232

ФАСЕТ 15

Расход раствора на 1 м3 кладки из 8-дырчатого кирпича, м3

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Толщина стен в 1,5
кирпича

Общие производственные
нормы расхода…

Сб. 04, табл. 014.01

1 0,243

То же, в 2 кирпича То же 2 0,249

То же, в 2,5 кирпича " 3 0,254

ФАСЕТ 16

Расход раствора на 1 м3 кладки из 16-щелевого кирпича, м3

Наименование фактора Обоснование Код Значения
фактора

Толщина стен в 1,5 кирпича Общие производственные
нормы расхода...

Сб. 04, табл. 014.02

1 0,311
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Наименование фактора Обоснование Код Значения
фактора

То же, в 2 кирпича То же 2 0,323

То же, в 2,5 кирпича " 3 0,325

ФАСЕТ 17

Стоимость 1 маш.-ч работы монтажного крана, руб.

Наименование фактора Обоснование Код Значение
фактора

Кран башенный
грузоподъёмностью 5 т

СНиП IV-3-82

Приложение.

Сб. сметных цен...

1 3,58

То же, 5,5 - 8 т То же 2 4,59

Кран гусеничный
грузоподъёмностью 16 т

" 3 5,64

ФАСЕТ 18

Стоимость 1 маш.-ч работы монтажных механизмов и приспособлений, руб.

Наименование фактора Обоснование Код Значение
фактора

Установка для подачи
раствора

СНиП IV-3-82 1 1,18
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Наименование фактора Обоснование Код Значение
фактора

Приложение.

Сб. сметных цен...

Бункер для подачи раствора То же 2 0,09

Примечание. Рамкой обведены в таблицах значения факторов, на которые
рассчитаны показатели в данной технологической карте.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения.

2. Организация и технология выполнения работ.

3. Требования к качеству и приёмке работ

4. Калькуляция затрат труда, машинного времени, заработной платы на
возведение наружных стен типового этажа

5. График производства работ на возведение типового этажа

6. Материально-технические ресурсы

7. Техника безопасности

8. Технико-экономические показатели на типовой этаж кирпичной кладки

9. Фасетныи классификатор факторов
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